

Planificació 2012: Cartera de projectes (aprovada pel Consell de Direcció el 20/12/2011)

Patrocinadors dels projectes

Rectr	Rectora	VPFoP	Vicerektor de Postgrau i Formació Permanent	VEstu	Vicerektora d'Estudians	SGnrl	Secretari General
VPoIn	Vicerektor de Política i Investigació	VOAcP	Vicerektor d'Ordenació Acadèmica i Professorat	VDQua	Vicerektor de Docència i Qualitat	Greut	Gerent
VInCo	Vicerektora d'Internacionalització i Cooperació	VInMA	Vicerektora d'Infraestructures i Medi Ambient	VEcSU	Vicerektor d'Economia i Seus Universitàries		
VPrUn	Vicerektora de Projecció Universitària	VTInf	Vicerektor de Tecnologies de la Informació	VInve	Vicerektora d'Investigació		

No iniciat
 En curs
 Suspès/Aturat/Congelat
 Finalitzat

Darrera actualització: 31/12/2012

Support a la docència i a la seva gestió (36)

Projectes planificats (11)					Projectes condicionats (18)			Projectes no planificats (7)		
Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	% Assolit	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador
66.676	Incrementar les opcions d'assignació d'alumnes a grups en la matrícula	VOAcP		100%	65.078	Extracte acadèmic en UIBdigital per a alumnes de postgrau	VPFoP	67.025	Support del període formatiu de doctorat del RD1393/2007 a diferents Màsters	VPFoP
68.867	Support als doctorats regits pel RD 99/2011	VPFoP			66.492	Dades estadístiques sobre els expedients de postgrau	VPFoP	68.375	Redefinició de l'aplicació de preinscripció i matrícula de Postgrau	VOAcP
69.037	Millora i ampliació del servei d'autoregistre i recuperació de clau de UIBdigital	VOAcP		100%	66.577	Nova gestió de pràcticum a UIBdigital	VOAcP	69.547	Matrícula en línia del grup semipresencial del màster de Salut Laboral	VPFoP
69.301	Completar el support de prerequisits de matrícula en estudis de Grau	VOAcP		100%	66.580	Eina per a gestionar el COA	VPFoP	69.769	Implantació d'una suite ofimàtica open source a les aules d'informàtica	VTInf
69.458	Support de convocatòria única en estudis de grau	VOAcP		100%	67.934	Actualització i flexibilització de la gestió de beques per a màster i doctorats	VPFoP	70.081	Eliminar el llibre físic de recollida de títols	VOAcP
69.473	Càlcul de les notes mitjanes dels expedients acadèmics d'acord RD 1125/2003	VOAcP		100%	68.373	Nou aplicatiu de gestió de reconeixements de crèdits de Grau i Postgrau	VOAcP	70.132	Llevar el programari protector d'accés als ordinadors OPAC del servei de biblioteca	VInve
69.760	Desplegament d'una solució d'escriptori virtual per a les aules d'informàtica	VTInf		100%	69.042	Control de qualitat sobre la informació d'accés dels expedients Universitaris	VOAcP	70.145	Eina per a gestionar el Pla de Dedicació Acadèmica Individual del professorat	Greut
70.037	Finalitzar la migració d'Àgora a la darrera versió (web)	VTInf		100%	69.462	Eina per a gestionar el POA i el COA	VPFoP			
70.055	Actualització a la versió 2.1 de Moodle (eina de teleducació)	VDQua		90%	69.809	Gestió integral de pràctiques externes	VDQua			
70.071	Certificat acadèmic adaptat a les especificitats de l'alumnat entrant de mobilitat	VInCo		100%	69.914	Millores en l'eina de Guies Docents relacionades amb els riscos de les activitats de les assignatures	VDQua			
70.126	Matriculació en línia en la gestió de cursos dels Serveis Administratius de Sa Riera	VPrUn		100%	69.917	Signatura electrònica a les actes acadèmiques	VOAcP			
					70.052	Matrícula en línia a les proves d'accés a la Universitat	VEstu			
					70.060	Millores en l'eina de Guies Docents	VDQua			
					70.073	Support complet de l'alumnat d'intercanvi en el programa de matrícula	VInCo			
					70.074	Millora en la gestió de l'alumnat de la UIB que fa ús d'un programa de mobilitat	VInCo			
					70.089	Eina per gestionar la sol·licitud, impressió i registre del SET a les titulacions de Grau i Postgrau	VOAcP			
					70.124	Millores en l'aplicació d'avaluació docent	VDQua			
					70.144	Revisar la gestió del treball autònom en el cronograma	VDQua			

Administració electrònica (27)

Projectes planificats (10)					Projectes condicionats (9)					Projectes no planificats (8)		
Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	% Assolit	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	Assolit	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador
68.401	Ampliar el nombre de procediments electrònics del Servei de Recursos Humans	Greut		90%	66.900	Completar les dues fases que resten del procediment electrònic d'alumnes col·laboradors	VEstu			65.081	Procediment electrònic d'inscripció de tesi	VPFoP
69.292	Eina de support telemàtic per a UIBdigital a la comunitat universitària	VEcSU			69.513	Gestió documental per a expedients administratius electrònics	Greut			66.911	Continuar amb una sèrie de procediments electrònics de gestió acadèmica	Greut
69.295	Actualització del Registre General perquè pugui funcionar com a Registre electrònic	SGnrl		95%	69.777	Procediment electrònic per tramitar l'autorització prèvia de despeses	Greut			69.298	Gestor d'arxiu documental	SGnrl
69.502	Constituir i publicar la seu electrònica de la UIB	SGnrl		90%	70.042	Gestions electròniques en nom de tercers	VTInf			69.548	Poder emetre certificats electrònics per PAU que impresos tinguin consideració de còpia autèntica	VEstu
69.751	Sincronisme de dades personals entre diferents aplicacions	Greut		40%	70.043	Eines de gestió per al responsable d'un procediment electrònic desplegat per UIBdigital	VTInf			69.567	Procediment electrònic de sol·licitud d'absències del PDI	VOAcP
70.044	Millores i ampliació en els formularis i notificacions dels procediments electrònics desplegats per UIBdigital	VTInf		100%	70.047	Certificat electrònic per al PBOE	Greut		100%	69.738	Notificacions telemàtiques fefaents	SGnrl
70.046	Implantar el segellat de temps en el portal del contractant	Greut		100%	70.048	Millores dels procediments electrònics del SPCI	Greut			69.754	Implantació de la carpeta del ciutadà com a finestra única electrònica d'accés a l'administració	Greut
70.125	Completar les dues fases que resten del procediment electrònic d'alumnes col·laboradors	VEstu		100%	70.120	Tramitador de processos electrònics	VTInf			70.131	Notificacions d'absències del PDI	Greut
70.153	Procediment electrònic de sol·licitud d'absències del PDI	VOAcP		100%	70.147	Procediment electrònic de sol·licitud adreçat a la Síndica de Greuges	VTInf					
70.160	Establir un servei de support a la signatura digital per al PAS i PDI	VTInf		70%								





Planificació 2012: Cartera de projectes (aprovada pel Consell de Direcció el 20/12/2011)




Patrocinadors dels projectes
















Rectr	Rectora	VPFoP	Vicerektor de Postgrau i Formació Permanent	VEstu	Vicerektora d'Estudians	SGnrl	Secretari General
VPoIn	Vicerektor de Política i Investigació	VOAcP	Vicerektor d'Ordenació Acadèmica i Professorat	VDQua	Vicerektor de Docència i Qualitat	Greut	Gerent
VInCo	Vicerektora d'Internacionalització i Cooperació	VInMA	Vicerektora d'Infraestructures i Medi Ambient	VEcSU	Vicerektor d'Economia i Seus Universitàries		
VPrUn	Vicerektora de Projecció Universitària	VTInf	Vicerektor de Tecnologies de la Informació	VInve	Vicerektora d'Investigació		

 No iniciat
  En curs
  Suspès/Aturat/Congelat
  Finalitzat

Darrera actualització: 31/12/2012

Actualització, millora i eficiència tecnològica (7)	Projectes planificats (4)					Projectes condicionats (1)			Projectes no planificats (2)		
	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	%Assolit	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador
	70.038	Eliminació dels esquemes dels usuaris de les bases de dades	VTInf		100%	70.121	Dotar al SEQUA d'autonomia en la gestió d'enquestes per UIBdigital	VDQua	70.041	Adaptar les enquestes de UIBdigital per ser multidioma	VTInf
	70.039	Definir un nou marc de desenvolupament d'aplicacions	VTInf		50%				70.159	Poder capturar la fotografia d'una persona des de UIBdigital	VTInf
	70.040	Donar continuïtat a l'eina de generació d'aplicacions actuals	VTInf								
70.045	Implantar un conjunt de bones pràctiques (ITIL) dins l'àrea d'atenció a l'usuari del CTI	VTInf		100%							

Entorn col·laboratiu (7)	Projectes planificats (3)					Projectes condicionats (1)			Projectes no planificats (3)		
	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	%Assolit	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador
	68.217	Personalització de les llistes de distribució de les quals es vol rebre correus electrònics	VPrUn		90%	70.077	Disposar d'una plataforma per poder compartir documents i gestionar versions en el Servei de Biblioteca	VInve	69.770	Implantació d'una suite ofimàtica open source per als ordinadors del PAS	VTInf
	69.792	Certificació RACEV2 de qualitat per al servei de correu electrònic corporatiu de la UIB	VTInf						70.070	Eina de gestió de documents electrònics amb control de versions	VInve
	69.802	Incorporació d'eines col·laboratives (agenda, documents, ...) a UIBmail	VTInf		75%				70.094	Personalització de les llistes de distribució de les quals es vol rebre correus electrònics	VPrUn

Infraestructures físiques (20)	Projectes planificats (12)					Projectes condicionats (5)					Projectes no planificats (3)					
	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	%Assolit	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	%Assolit	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	%Assolit	
	70.083	Infraestructura de cablejat de les sales de màquines dels CPDs	VTInf		15%	69.776	Millora de les infraestructures dels centres de procés de dades	VTInf				70.084	Xarxa de comunicacions, cablejada i sense fils, de l'edifici Can Oleo	VTInf		
	70.085	Electrònica de xarxa dels servidors dels CPDs	VTInf		100%	70.092	Actualització de certs racks de comunicacions del campus	VTInf		100%		70.088	Xarxa de comunicacions, cablejada i sense fils, de l'edifici d'Investigació al ParcBit	VTInf		
	70.086	Segmentació lògica de la xarxa	VTInf		100%	70.107	Pilot del servei de Telefonia IP (ToIP)	VTInf				70.090	Millora de les comunicacions entre el Campus i els centres de la UIB al ParcBit	VTInf		80%
	70.087	Migració d'usuaris al nou servei DHCP de la xarxa	VTInf		100%	70.109	Xarxa de comunicacions, cablejada i sense fils, del nou edifici de la seu universitària d'Eivissa i Formentera	VTInf		100%						
	70.091	Millora dels enllaços de fibra òptica del Campus	VTInf		100%	70.118	Servei TIC corporatiu públic baix IPv6	VTInf								
	70.093	Connexió a 10GE de certs edificis amb el troncal de la xarxa	VTInf		100%											
	70.095	Actualització de l'electrònica de xarxa d'accés cablejada	VTInf		100%											
	70.097	Millora dels balancejadors IP dels serveis TIC	VTInf		90%											
	70.098	Consolidació de la connexió a la xarxa SARA	VTInf		100%											
	70.099	Actualització del troncal de la xarxa de comunicacions	VTInf		100%											
	70.110	Actualització de la infraestructura Wi-Fi	VTInf		70%											
	70.117	Estudi d'adaptació de IPv6 a la infraestructura TIC de la Universitat	VTInf		20%											

Planificació 2012: Cartera de projectes (aprovada pel Consell de Direcció el 20/12/2011)

Patrocinadors dels projectes

Rectr	Rectora	VPFoP	Vicerector de Postgrau i Formació Permanent	VEstu	Vicerecutora d'Estudiants	SGnrl	Secretari General
VPoIn	Vicerector de Política i Investigació	VOAcP	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat	VDQua	Vicerector de Docència i Qualitat	Grent	Gerent
VInCo	Vicerecutora d'Internacionalització i Cooperació	VInMA	Vicerecutora d'Infraestructures i Medi Ambient	VEcSU	Vicerector d'Economia i Seus Universitàries		
VPrUn	Vicerecutora de Projectió Universitària	VTInf	Vicerector de Tecnologies de la Informació	VInve	Vicerecutora d'Investigació		

 No iniciat
  En curs
  Suspès/Aturat/Congelat
  Finalitzat

Darrera actualització: 31/12/2012







Infraestructures Lògiques (20)

Projectes planificats (17)				
Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	% Assolit
69.731	Implantació d'un sistema d'accés unificat a les aplicacions corporatives	VTInf		100%
69.732	Nova plataforma open-source de gestió de les imatges del programari de les aules d'informàtica	VTInf		100%
69.755	Migració de les bases de dades corporatives a la nova infraestructura física de sistemes	VTInf		100%
69.757	Migració a la nova plataforma de virtualització corporativa de tots els serveis TIC virtualitzats	VTInf		100%
69.763	Nova arquitectura per a UIBdigital basada en servidors d'aplicacions oberts	VTInf		100%
69.764	Estudi, avaluació i desplegament d'una arquitectura de bases de dades d'alta disponibilitat per al servei de Teleeducació.	VTInf		100%
69.766	Ampliació de la infraestructura d'escriptori virtual per a les aules d'informàtica i desplegament d'un primer pilot.	VTInf		100%
69.771	Nou sistema de recolçament de bases de dades per a contingències greus	VTInf		
69.773	Arquitectura d'alta disponibilitat per al servei d'hostedatge d'aplicacions web (WebHosting)	VTInf		100%
69.782	Millorar les prestacions i la disponibilitat de l'eina de suport de tiquets	VTInf		100%
69.786	Actualització, per obsolescència tecnològica, de la base de dades de l'aplicació de Recursos Humans	VTInf		100%
69.789	Actualització, per obsolescència tecnològica, del programari base de l'aplicació del DOIP	VTInf		100%
69.791	Nova arquitectura del programari de base dels servidors d'aplicacions, per millorar la disponibilitat de les aplicacions corporatives	VTInf		100%
69.794	Actualització del programari base, per obsolescència tecnològica, de les aplicacions de comptabilitat, patrimoni i altres	VTInf		100%
69.796	Actualització del programari base, per obsolescència tecnològica, de les aplicacions de recursos humans	VTInf		
70.135	Sincronització de dades personals a l'aplicació de biblioteca	VInve		
70.161	Implantar una infraestructura de validació i signatura electrònica automatitzada	VTInf		100%

Projectes condicionats (1)		
Sol·licitud	Projecte	Patrocinador
70.072	Repositori per poder compartir documents i gestionar versions al Servei de Biblioteca	VInve

Projectes no planificats (2)		
Sol·licitud	Projecte	Patrocinador
69.799	Pilot d'una infraestructura d'escriptori virtual per al lloc de feina del PAS	VTInf
70.079	Suport a l'actualització de l'aplicació de biblioteca Millennium Sierra	VTInf

Gestió de recursos humans, econòmica i patrimonial (19)

Projectes planificats (6)				
Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	% Assolit
68.406	Distribuir per UIBdigital el full de serveis al PAS i al PDI	VOAcP		90%
68.419	Recolzament al SSIPT per desenvolupar una aplicació de gestió d'espais	VOAcP		70%
69.012	Instal·lar el mòdul de pressupostació de l'aplicació de recursos humans	Grent		100%
69.943	Ampliació de l'aplicació de gestió de sol·licituds d'obres i subministraments del SPCI	VInMA		
70.050	Implantació del model de comptabilitat analítica amb Canoa (fase I)	Grent		90%
70.157	Suport tècnic en l'actualització de l'aplicació de comptabilitat (CTB)	Grent		100%

Projectes condicionats (8)		
Sol·licitud	Projecte	Patrocinador
67.896	Ampliar l'aplicació informàtica d'avaluació per competències	Grent
68.156	Repositori d'informació universitària per a comptabilitat analítica	Grent
68.391	Eina institucional per gestionar els càrrecs acadèmics del PDI	SGnrl
69.054	Gestió de cobraments i liquidació de preus públics per serveis acadèmics	Grent
69.546	Integrar i millorar el directori de telèfons de la UIB	Grent
69.552	Plataforma de contractació administrativa	Grent
69.563	Gestió d'espais lligada a l'inventari patrimonial	VInMA
69.804	Servei corporatiu de calendari orientat a la gestió d'espais	VInMA

Projectes no planificats (5)		
Sol·licitud	Projecte	Patrocinador
67.891	Control de vacances per unitat a UIBdigital	Grent
67.902	Adaptació i millores a l'aplicació de gestió del borsí d'interins	Grent
68.607	Ampliació i millora de l'aplicació de control de presència del PAS	Grent
68.609	Controlar la presència del personal de neteja amb els lectors de targetes	Grent
70.128	Servei corporatiu de calendari fent servir l'eina de biblioteca	VInve

Planificació 2012: Cartera de projectes (aprovada pel Consell de Direcció el 20/12/2011)

Patrocinadors dels projectes

Rectr	Rectora	VPFoP	Vicerektor de Postgrau i Formació Permanent	VEstu	Vicerektora d'Estudiants	SGnrl	Secretari General
VPoIn	Vicerektor de Política i Investigació	VOAcP	Vicerektor d'Ordenació Acadèmica i Professorat	VDQua	Vicerektor de Docència i Qualitat	Grent	Gerent
VInCo	Vicerektora d'Internacionalització i Cooperació	VInMA	Vicerektora d'Infraestructures i Medi Ambient	VEcSU	Vicerektor d'Economia i Seus Universitàries		
VPrUn	Vicerektora de Projectió Universitària	VTInf	Vicerektor de Tecnologies de la Informació	VInve	Vicerektora d'Investigació		

No iniciat
 En curs
 Suspès/Aturat/Congelat
 Finalitzat

Darrera actualització: 31/12/2012

Sense Programa (7)	Projectes planificats (3)				Projectes condicionats (3)					Projectes no planificats (1)		
	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	% Assolit	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador
	69.490	Base de dades de consolidació estadística per al SIU	VTInf		69.488	Disseny i selecció d'un nou sistema de càlcul científic per al personal investigador	VTInf		100%	69.893	Aplicació de concertació de cites per a la unitat Medico sanitària del Servei de Prevenció	Grent
	70.105	Implantació del sistema d'impressió Virtual Copy Shop	VTInf		69.928	Posar a l'abast del Servei de Prevenció les dades de contacte del personal	Grent					
	70.142	Base de dades per a la gestió de la Síndica de Greuges	VTInf		65.322	Eina per a la gestió de projectes editorials	VPrUn					

Seguretat, supervisió i monitorització (10)	Projectes planificats (7)					Projectes condicionats (1)			Projectes no planificats (2)		
	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	% Assolit	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador
	69.767	Implementació d'un sistema de monitorització per a la nova infraestructura de sistemes	VTInf		100%	70.108	Monitorització del servei de Telefonia IP (ToIP)	VTInf	70.101	Implantació d'un segment de quarantena a la xarxa per a dispositius infectats	VTInf
	69.800	Implementació d'un sistema de monitorització global per als serveis TIC i les infraestructures dels centres de procés de dades	VTInf						70.103	Administració fora de banda de dispositius de xarxa	VTInf
	70.096	Substitució del portal captiu de la xarxa Wi-Fi	VTInf								
	70.100	Tallafocs interns i perimetrals	VTInf		70%						
	70.102	Integració a UIBdigital de la gestió de la informació de xarxa	VTInf		100%						
	70.113	Sondes de monitorització de serveis TIC	VTInf								
	70.116	Detecció/prevenició d'intrusisme a la xarxa	VTInf								

Projectes incorporats durant l'any 2012

Projectes Incorporats (9)	Suport a la docència i a la seva gestió					Gestió de recursos humans, econòmica i patrimonial				
	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	% Assolit	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	% Assolit
	12ACACOA01	Registre del POA/COA	Grent		100%	12RPCHOM05	Integració del nou mòdul de gestió de Capítol VI	Grent		100%
	Infraestructures físiques					Seguretat, supervisió i monitorització				
	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	% Assolit	Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	% Assolit
12IFMCU01	Integració de la MCU de SRAV a la LAN de la UIB	VTInf		100%	12SSMIND01	Plataforma de gestió d'indicadors XIC	VTInf		100%	
12IFFSRX01	Migració dels servidors XIC a la nova infraestructura de servidors	VTInf		100%						
12IFFCCE01	Connexió en xarxa dels comptadors de consum elèctric dels edificis	VTInf		100%						
Infraestructures lògiques										
Sol·licitud	Projecte	Patrocinador	Estat	% Assolit						
12ILOMAI02	Millora i ampliació de la nova arquitectura del correu electrònic corporatiu	VTInf		100%						

Planificació 2012: Cartera de projectes (aprovada pel Consell de Direcció el 20/12/2011)

Darrera actualització: 31/12/2012

Resum per estats

ESTATS	PROJECTES PLANIFICATS	PROJECTES CONDICIONATS	PROJECTES NO PLANIFICATS	PROJECTES INCORPORATS	TOTAL
No iniciat	10				10
En curs	5				5
Suspès/Aturat/Congelat	5				5
Finalitzat	53	4	1	9	67
TOTAL	73	4	1	9	87

Resum per programes

CODI	PROGRAMA	PLANIFICATS	CONDICIONATS	NO PLANIFICATS	INCORPORATS	TOTAL
ACA	Suport a la docència i a la seva gestió	11	18	7	1	37
ADE	Administració electrònica	10	9	8		27
AME	Actualització, millora i eficiència tecnològica	4	1	2		7
COL	Entorn col·laboratiu	3	1	3		7
IFF	Infraestructures físiques	12	5	3	3	23
ILO	Infraestructures lògiques	17	1	2	1	21
RPC	Gestió de recursos humans, econòmica i patrimonial	6	8	5	3	22
SPG	Sense programa	3	3	1		7
SSM	Seguretat, supervisió i monitorització	7	1	2	1	11
TOTAL		73	47	33	9	162